

FASE I - Colecta de Datos

Enero del 2006 - Diciembre del 2006

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.
Establecer marca												
Estrategia de implementación del PIP												
Estrategia de Non Discriminación												
Presentaciones en Escuelas												
Análisis callejeras												
Encuesta sobre caminos												
Encuesta sobre Documentación												
Inventario												
Encuesta Específica												
Encuesta Informal para Grupo de Meta												
Reuniones regulares para los Modales del Comité del Transporte												
Colección de Datos de Base												
Boletín												
Quiosco de la Feria Estatal												
Revisión interna del uso de la tierra y modelos de transporte												
Desarrollo de Operación y Estrategia de Administración												
Elaboración del Bosquejo del RTP												

COMUNICADO DE PRENSA
 PROPAGANDA
 PLANEAMIENTO
 IMPLEMENTACIÓN
 REVISIÓN/ANÁLISIS

FASE II - Visión & Prioridades

Enero del 2007 - Diciembre del 2007

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.
Reunión de Visión de los Soportadores												
Presentaciones en Escuelas												
Revisión y Análisis da las suposiciones y previsiones del Destination 2030												
Encuesta sobre caminos												
Colección de Datos de Base, Análisis y Certeza de Calidad												
Desarrollo de Operación y Estrategia de Administración												
Revisión Pormenorizada del uso de la tierra y modelos de transporte												
Reunión del Grupo Objetivo Visión/Prioridad												
Boletín												
Evento con Quiosco en el Mall												
Reunión de Planeamiento Comunitario												
Reunión de los Concejales												
Reunión de los Comisionados												



FASE III - Escenarios & Modelos

Enero del 2008 - Diciembre del 2008

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.
Encuesta Específica	PLANEAMIENTO		IMPLEMENTACIÓN				REVISIÓN/ANÁLISIS					
Desarrollar Argumentos con base en las ideas recibidas	IMPLEMENTACIÓN			REVISIÓN/ANÁLISIS								
Recaudar y analizar las contribuciones públicas	IMPLEMENTACIÓN		REVISIÓN/ANÁLISIS									
Implementación del Modelo de Utilización de la Tierra	IMPLEMENTACIÓN											
Encuesta sobre caminos	IMPLEMENTACIÓN											
Presentaciones en Escuelas		PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN	COMUNICADO DE PRENSA								
Boletín			PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN				PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN			
Quiosco de la Feria Estatal (Argumentos Finales)			PLANEAMIENTO						IMPLEMENTACIÓN	REVISIÓN/ANÁLISIS		
Implementación del Modelo de Transporte			IMPLEMENTACIÓN									
Reuniones de Grupo de Meta para discutir los argumentos				PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN	REVISIÓN/ANÁLISIS	COMUNICADO DE PRENSA					
Reuniones de argumentos con base en la Internet				PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN	REVISIÓN/ANÁLISIS	COMUNICADO DE PRENSA					
Evento con Quiosco en el Mall				PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN	REVISIÓN/ANÁLISIS	COMUNICADO DE PRENSA					
Reunión de Planeamiento Comunitario								PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN	REVISIÓN/ANÁLISIS		
Reunión de los Concejales								PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN	REVISIÓN/ANÁLISIS		
Reunión de los Comisionados								PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN	REVISIÓN/ANÁLISIS		



FASE IV - Bosquejo y Revisión

Enero del 2009 - Diciembre del 2009

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.
Desarrollar Bosquejo del Plan												
Reuniones de Revisión Pública												
Revisión de la Certificación Federal												
Boletín												
Reunión de Revisión por Internet												
Revisión Ambiental del Bosquejo												
Revisión de los planes de Justicia Ambiental/Non discriminación												
Evento con Quiosco en el Mall												
Reunión de Planeamiento Comunitario												
Reunión de los Concejales												
Reunión de los Comisionados												



FASE V - Plan Final

Enero del 2010 - Diciembre del 2010

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre
Reuniones de Revisión Pública	PLANEAMIENTO	PLANEAMIENTO	PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN						
Reunión de Revisión por Internet	PLANEAMIENTO	PLANEAMIENTO	PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN						
Encuesta Específica	PLANEAMIENTO	PLANEAMIENTO	PLANEAMIENTO	PLANEAMIENTO	PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN				
Crear el Plan Final	IMPLEMENTACIÓN									
Boletín			PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN				PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN	
Reunión de Planeamiento Comunitario				PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN	REVISIÓN/ANÁLISIS				
Reunión de los Concejales				PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN	REVISIÓN/ANÁLISIS	COMUNICADO DE PRENSA			
Reunión de los Comisionados				PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN	REVISIÓN/ANÁLISIS	COMUNICADO DE PRENSA			
Aprobación por parte del TAC/TPC							PROPAGANDA	PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN	
Endoso por parte del cuadro de directores del INCOG							PROPAGANDA	PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN	
Publicar/distribuir Plan								PROPAGANDA	PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN
Evaluación del proceso del PIP/Non discriminación del Conexiones 2035									IMPLEMENTACIÓN	REVISIÓN/ANÁLISIS

